

Werkzaamheden 2018 -

Werkzaamheden

2019.

Realisatie verwacht

Openbaar terrein		
Hekwerk brug naast receptie	November 2018.	
Slooprijp maken van de oude stal. Van binnen schoon - ramen er uit.		
Hekwerk duinen thv 2e Passantenstraat 56 - 54	November 2018.	
Parkeerplaatsen intekenen P1 - P2 en P3.	Maart 2019	
Uitbreiden miva parkeerplaatsen x 2 +/- 40 stuks totaal	Maart 2019	
Sloop van de Oude stal	Najaar 2019	
Bioloeds Schelpweg inventarisatie pva vervangen van het asbestdak	Datum nog niet bekend	
Herinrichten van de Timmerloods t.b.v. huisvesting reclassering.	November 2018.	
Nieuwe watermeterputten plaatsen	Start medio februari 2019	
Plaatsen van jongerencontainer	Maart 2019	
Nieuw terrein		
Bestraten rondom het recreatiegebouw	maart 2019.	
Voetbalveld bij Poort van Europaweg opnieuw inzaaien	Maart 2019	
Verboden voor honden borden plaatsen rondom het sportveld	Maart - april 2019	
Bestrating rondom het sportveld	Maart 2019	
Saneren van asbest bij alle electrakasten	maart 2019.	
Aanpak verbeteren / vervangen van het rioleringsysteem	Maart 2020	
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.	November 2018.	
Snelheid beperkende maatregel rondom het sportveld dmv plantenbakken	April 2019.	
Schoonvegen van de kleine straten en paden	November 2018.	
Clean Sweep paden	Februari 2019	
Aanpak sportveld van nieuw gras voorzien onkruid verwijderen ophogen	medio april / mei 2019	
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit	lopend 2019	
Borden straatnamen plaatsen (nieuw)	Februari 2019	
Oude terrein		
Asbest sanering voeten alle verdeelkasten.	Maart 2019	
Vervangen verdeelkasten na asbest sanering.	Maart 2019	
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.	November 2018.	
Saneren van asbest bij alle electrakasten	maart 2019.	
Schoonvegen van de kleine straten en paden	November 2018	
Vervangen van de watermeterputten	maart - april 2019	
Clean Sweep paden	November 2018	
Bestrating Ceintuurstraat. Wortel doorslag	Maart 2019	
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit	lopend 2019	
Borden straatnamen plaatsen (nieuw) (Straatnaamborden nog niet besteld)	Februari 2019	
Camping		
Hekwerk rand camping bij de trekkershut	November 2018.	
Plaatsen afstort campers.	Maart 2019	
Plaatsen hekwerk langsvotbalveldje nabij ver.geb. Tasman	November 2018.	
Saneren van asbest bij alle electrakasten	maart 2019.	
Herstructureren van de trap achter Tasman nabij P3	maart 2019	
Plaatsen van plantenbakken fleur en kleur	April 2019	
Snoei en kapverzoeken beoordelen en uitvoeren.	November 2018.	
Clean Sweep paden	Februari 2019	
Vervangen verdeelkasten van slechte kwaliteit	lopend 2019	
Afbreken en herplaatsen schuurtje VA 398.	Maart 2019	
Afgerond		
Lopend		
Uitgezet, nog niet lopend		
Wensenlijstje 2019		
Aanpak dierenweide. Aanschaf nieuwe verblijven en herstructurering		
Koeling plaatsen in de koelruimte recreatiegebouw		
Aanschaf of aanpassing om een first respons vehicle in gebruik te kunnen stellen		
Vervangen van de elektrische vrachtwagen via Roteb lease of Bringco		
Aanschaf materialen tbv communicatie en alarmering binnen de BHV		
Materiaal keuringen 2019		
Verplichte keuringen op orde		